WEEKLY REPORT / SHIP ’26

MEDICAL DELIVERY

Dua minggu membangun fondasi demo dan menyiapkan pembuktian alur kerja.

31 OKTOBER 2026

FOKUS / ADMINISTRASI OPERASIONAL + ROBOTIC SOFTWARE

STATUS / DEMO SINTETIS — BUKAN SISTEM KLINIS LIVE

01 / DUA MINGGU TERAKHIR

Dari struktur kerja ke kontrol robot.

Pekerjaan dibangun bertahap: rapikan fondasi, sepakati aturan data, lalu sambungkan simulasi robot ke tampilan.

- 22 OKT / Struktur proyek dan kontrak dasar dirapikan agar tiap tim punya batas kerja jelas.
- 23 OKT / Aturan QR, serah-terima manusia, HMI, dan jembatan antar-layanan ditulis.
- 26 OKT / Komponen dikonsolidasikan ke satu repo agar build dan pengecekan lebih mudah diulang.
- 27 OKT / Alur perintah robot dibuat: kontrak → adapter backend/WS → halaman Robot Control.
- 27 OKT / Peta membedakan status simulated/live; debugging dan pengecekan hasil perintah dilanjutkan.
- HASIL / Backend, robot simulasi, outbox SIMRS Dummy, gateway WS, dan dashboard tersedia untuk demo.

02 / KENDALA

Yang sudah ada belum otomatis terbukti.

Kendala utama ada pada pembuktian lintas layanan dan kesiapan pemilik sistem—bukan sekadar menambah fitur.

- VERIFIKASI / Alur SIMRS → backend → gateway → dashboard belum punya bukti E2E tersimpan.
- DATA & AKSES / Endpoint, izin, dan kredensial SIMRS resmi belum tersedia untuk acceptance live.
- OPERASIONAL / Retry, duplikasi, reconnect, resync, restart, dan redaksi log perlu diuji.
- ROBOT / Jalur saat ini masih simulasi; robot fisik dan HMI belum masuk acceptance.
- KEPUTUSAN / Backend direct Kafka dan integrasi nyata masih menunggu owner serta persetujuan bersama.

Satu hari, satu bukti kemajuan.

Targetnya bukan menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi menutup satu pertanyaan operasional setiap hari.

- HARI 1 / Nyalakan stack demo; catat service yang hidup dan prasyarat yang kurang.
- HARI 2 / Periksa environment, Postman variables, dan pastikan secret tidak masuk output.
- HARI 3 / Uji SIMRS Dummy: outbox membuat event dan relay mengirim callback.
- HARI 4 / Uji callback/backend ke HTTP bridge; simpan request-response tanpa token.
- HARI 5 / Uji gateway: event masuk Kafka, keluar WS, lalu terlihat di BFF/SSE.
- HARI 6 / Uji auth dan kasus negatif: token salah, payload tidak valid, timeout/5xx.
- HARI 7 / Uji retry, dedupe, reconnect, dan read API sebagai resync/fallback.
- HARI 8 / Selaraskan kontrak, status, checklist, dan collection Postman berdasarkan hasil uji.
- HARI 9 / Simulasikan restart/lag; rapikan log, runbook demo, dan langkah rollback.
- HARI 10 / Demo acceptance internal; tulis gap, owner, dependensi, dan keputusan go/no-go.

04 / TARGET AKHIR

Bukti yang bisa dipakai untuk memutuskan.

Akhir dua minggu adalah baseline demo yang dapat diulang—bukan klaim bahwa integrasi klinis sudah live.

- DEMO / Satu alur Postman SIMRS Dummy → backend → gateway → dashboard dapat diulang.
- BUKTI / Hasil tiap hop, negative case, retry, dedupe, reconnect, dan resync tersimpan.
- DOKUMEN / Kontrak, checklist, runbook singkat, batas simulasi, dan daftar risiko selaras.
- OWNER / Setiap gap memiliki pemilik, kebutuhan akses, dan langkah berikutnya yang jelas.
- KEPUTUSAN / Go/no-go fase integrasi nyata; direct Kafka, HMI, dan robot fisik tetap gate terpisah.